



Warszawa, 27.05.2021 r.

Dotyczy: Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SRK dla OMS). Znak sprawy: IBE/2/2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 1. MODYFIKACJA SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania, dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SWZ, OPZ i projektu umowy:

PYTANIE 1.


W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SKR dla OMS) (znak sprawy IBE/2/2021) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. Z analizy ostatnich rozstrzygniętych postępowań przetargowych, których przedmiotem było wykonanie projektu sektorowych ram kwalifikacji dla sektora Nieruchomości oraz dla sektora Energetyki wynika, że czas na wykonanie przedmiotowych prac to około 6 miesięcy (dodając do terminu składania ofert 1 miesiąc na rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą).

W przypadku projektu SRK dla Nieruchomości termin składania ofert to 21.04.2020, a termin wykonania zamówienia 16.11.2020r.

W przypadku projektu SRK dla Energetyki termin składania ofert to 10.09.2019, a termin wykonania zamówienia 30.04.2020r.

W przypadku projektu SRK dla sektora odzysku materiałowego surowców, termin na wykonanie zamówienia został znacząco skrócony. Z dokumentacji przetargowej wynika, że termin składania ofert to 17 czerwca 2021r, a termin wykonania zamówienia to 30.11.2021r. Po uwzględnieniu około 1 miesiąca na przeprowadzenie procedur związanych z wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy, pozostaje około 4 miesięcy na realizację zamówienia. Ponadto projekt SRK ma być przekazany Zamawiającemu na 30 dni przed terminem zakończenia realizacji Zamówienia. Oznacza to 3 miesiące na opracowanie wstępnego projektu, przeprowadzenie konsultacji w środowisku branżowym i opracowanie zweryfikowanego projektu SRK. Jest to czas niewystarczający na przeprowadzenie ww. działań z zachowaniem wysokiej jakości.



W związku z tym, zwracam się prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia o co najmniej 1 miesiąc oraz skrócenie przewidzianych w OPZ terminów na przekazywanie uwag przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający, po analizie całości uwarunkowań, przychylił się częściowo do wniosku Wykonawcy i zdecydował o przesunięciu ostatecznego terminu realizacji **na 15.12.2021 roku**.

Pragniemy dodać, że możliwość wykonania ramy w sektorze odzysku materiałowego surowców zostało potwierdzone w ramach wstępnych konsultacji rynkowych. Doświadczenia IBE w realizacji sektorowych ram kwalifikacji pokazują, że wykonanie sektorowej ramy kwalifikacji w ciągu kilku miesięcy jest możliwe, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Należy też zwrócić uwagę, że w procesie tym wykorzystywana jest rozwijana od kilku lat metodologia, w związku z czym można oczekiwać, że - dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na prace koncepcyjne - czas realizacji ram w kolejnych sektorach będzie się sukcesywnie zmniejszał.

Pytanie nr 2. W Opisie przedmiotu zamówienia mowa jest o przekazaniu wykonawcy dokumentu: *Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze odzysku materiałowego surowców*.

Proszę o wskazanie przybliżonego terminu przekazania wyżej wymienionego dokumentu wykonawcy.

Odpowiedź: Raport z analizy kompetencji zostanie przekazany Wykonawcy na początku września br.

W każdym miejscu SWZ (§5 SWZ, pkt. 3.3. OPZ, §2 ust. 1 projektu umowy) w którym mowa jest o terminie zakończenia zamówienia, termin 30.11.2021 zmieniany jest na 15.12.2021.

